



## **POWIAT ŻYRARDOWSKI**

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855 37 17, fax: 46 855 20 21  
e-mail: [starostwo@powiat-zyrardowski.pl](mailto:starostwo@powiat-zyrardowski.pl)

---

Żyrardów, 9 lipca 2021r.


OR.0003.2.2021

**Pan**  
**Michał Ochnicki**  
**Przewodniczący Komisji Oświaty**  
**i Kultury**

W odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 25 czerwca 2021 roku wyjaśniam,  
co następuje:

1. W związku z realizacją kolejnego etapu robót budowlanych, związanych z przebudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, od września uczniowie mogą kontynuować naukę w następujących placówkach:
  - Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie - podopieczni SOSW będą w dalszym ciągu korzystać ze skrzydła na parterze budynku;
  - Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie - w związku z tym, iż zajęcia w szkole branżowej odbywają się w pracowni gastronomicznej, uczniowie od kwietnia bieżącego roku korzystają z pracowni ZS Nr 2. Od września 2021 zajęcia będą kontynuowane. Zakładamy również skorzystanie z dodatkowych 5 sal lekcyjnych;
  - pawilony modułowe – przygotowano wstępną kalkulację;
  - Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hatabały w Żyrardowie - wynajmem budynku;
  - Hotel Aqua w Żyrardowie - w związku z zapewnieniem możliwości funkcjonowania internatu całodobowo rozważana jest możliwość zakwaterowania dzieci.

2. Kadencja Pani Dyrektor kończy się 31 sierpnia 2021 roku. Na chwilę obecną w tej kwestii nie podjęto decyzji.
3. Umowa na dofinansowanie inwestycji podpisana została z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i zaplanowana na okres 3 lat. Kwota dofinansowania przyznawana jest na każdy rok i na określony zakres robót. Harmonogram wykonawcy robót został dopasowany do kwot i zakresu robót z harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z MCPS. W podpisanej z Wykonawcą umowie nie uwzględniono możliwości częściowego odbioru inwestycji, gdyż wiąże się to z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie części budynku (potrzebne są odbiory, których na chwilę obecną nie można dokonać m.in.: p.poż, sanepidu, protokoły badań i sprawdzeń dot. wykonanych instalacji przyłączy, co wiąże się z koniecznością wykonania większego zakresu prac, niż został przewidziany w harmonogramie, na co nie uzyskamy w bieżącym roku dofinansowania).
4. Złożono wnioski do Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz do Fundacji Orlen. We współpracy z Panią Dyrektor SOSW Moniką Modrzejewską przygotowano szczegółowe kosztorysy, które są analizowane przez zewnętrzną firmę doradcą w celu pozyskania dofinansowania.
5. Zakończono wstępne konsultacje rynkowe. Uczestnicy (potencjalni wykonawcy) wnieśli uwagi do dokumentacji projektowej, które umożliwiły poszerzenie kręgu wykonawców i tym samym uzyskanie korzystniejszej ceny realizacji robót. Uwagi zostały przekazane autorowi projektu budowlanego, który rozpatrzył je pozytywnie. Równolegle do tego trwają (końcowe już) ustalenia z przedstawicielami środowisk sportowych. Trwa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Realizacja inwestycji planowana jest na jesień 2021 i potrwa do końca 2022 roku.

**Z up. STAROSTY**  
  
**Anna Smolarek**  
Dyrektor Wydziału Oświaty,  
Kultury, Sportu i Turystyki