

## HARMONOGRAM

**realizacji przedsięwzięć związanych z opracowaniem planów obrony cywilnej powiatów i gmin na terenie województwa mazowieckiego**

Lp.	Przedsięwzięcie	Termin	Odpowiedzialny	Uwagi
1.	Wydanie wytycznych w sprawie opracowania planów obrony cywilnej dla gmin.	określony przez Szefa OC Powiatu	Szef OC Powiatu	
2.	Opracowanie gminnego/miejskiego planu obrony cywilnej oraz uzgodnienie z podmiotami współuczestniczącymi w realizacji zadań wynikających z planu	wg wytycznych Szefa OC powiatu	Szef OC Gminy (Miasta)	
3.	Przekazanie gminnego (miejskiego) planu obrony cywilnej do uzgodnienia przez starostę.	wg wytycznych Szefa OC powiatu	Szef OC Gminy (Miasta)	
4.	Uzgodnienie przez starostę i zwrot planu wójtowi, burmistrzowi,	wg wytycznych Szefa OC powiatu	Szef OC Powiatu	
5.	Uwzględnienie uwag wynikających z uzgodnienia planu, dokonanie korekt i uzupełnienia jego treści oraz zatwierdzenie planu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.	wg wytycznych Szefa OC powiatu	Szef OC Gminy (Miasta)	
6.	Przesłanie wersji elektronicznej gminnego/miejskiego planu staroście.	wg wytycznych Szefa OC powiatu	Szef OC Gminy (Miasta)	
7.	Opracowanie powiatowego planu obrony cywilnej oraz uzgodnienie z podmiotami współuczestniczącymi w realizacji zadań wynikających z planu	do 20 października 2013r.	Szef OC Powiatu	
8.	Przekazanie powiatowego planu obrony cywilnej do uzgodnienia przez wojewodę wraz z wersją elektroniczną za pośrednictwem Dyrektora WBZK.	do 31 października 2013	Szef OC Powiatu	
9.	Uzgodnienie przez wojewodę i zwrot planu staroście.	do 30 listopada 2013r.	Szef OC Województwa	
10.	Uwzględnienie ewentualnych uwag wynikających z uzgodnienia planu, dokonanie korekt i uzupełnienia jego treści oraz zatwierdzenie planu przez Starostę.	do 20 grudnia 2013r.	Szef OC Powiatu	
11.	Przesłanie wersji elektronicznej planu powiatowego do WBZK po dokonaniu korekt.	do 31 grudnia 2013r.	Szef OC Powiatu	