

**Harmonogram prac przygotowawczych**

Lp.	Wyszczególnienie	Termin wykonania	Odpowiedzialny
1.	Przetarg na usługi transportowe.	2.10.2007r. (planowany termin)	p. Bolesława Zagajewska
2.	Uzupełnienie wyposażenia zaplecza socjalnego.	31.10.2007r.	p. Aneta Tądorowska
3.	Adaptacja sprzętu odśnieżnego: 1/ pługi (średnie, lekkie) 2/ piaskarki typ P-1	31.10.2007r.	p. Aneta Tądorowska p. Andrzej Wieczorek
4.	Przeprowadzenie, względnie uzupełnienie szkolenia kierowców i służb dyżurnych.	31.10.2007r.	p. Bolesława Zagajewska
5.	Ustawienie zasłon przeciw – śnieżnych z siatki.	30.11.2007r.	p. Andrzej Wieczorek
6.	Instruktaż BHP	instruktaż ciągły	p. Andrzej Wieczorek