

Harmonogram prac przygotowawczych

Lp.	Wyszczególnienie	Termin wykonania	Odpowiedzialny
1.	Przetarg na usługi transportowe.	29.09.2005 (planowany termin)	p. Bolesława Zagajewska
2.	Uzupełnienie wyposażenia zaplecza socjalnego.	31.10.2005	p. Andrzej Wieczorek
3.	Adaptacja sprzętu odśnieżnego: 1/ pługi (średnie, lekkie) 2/ piaskarki typ P-1	31.10.2005	p. Andrzej Wieczorek
4.	Przeprowadzenie, względnie uzupełnienie szkolenia kierowców i służb dyżurnych.	31.10.2005	p. Bolesława Zagajewska
5.	Ustawienie zasłon przeciw – śnieżnych.	30.11.2005	p. Andrzej Wieczorek
6.	Instruktaż BHP	instruktaż ciągły	p. Andrzej Wieczorek